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[摘 要]在道路桥梁工程建设中，质量一直是社会关注的重点。道路与桥梁工程的质量不仅关系到相应企业的效益，

还关系到人们出行的安全，因此需要给予高度重视。道路与桥梁的施工、维护管理，对提高公路桥梁性能及使用寿命

均有着非常重要的作用，应根据公路桥梁的具体情况，全面开展施工管理，进行科学的养护管控，同时要选择科学的

加固维修技术手段，不断提升公路桥梁施工、使用的安全和稳定。基于此，本文主要分析了道路与桥梁施工建设管理

的技术要点。基于此，本文主要分析了道路与桥梁施工建设管理的技术要点。
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[Abstract] in the construction of road and bridge engineering, quality has always been the focus of

social attention. The quality of road and bridge engineering is not only related to the benefits of

corresponding enterprises, but also related to people's travel safety, so it needs to be paid high attention.

The construction, maintenance and management of roads and bridges play a very important role in improving

the performance and service life of highway bridges. According to the specific conditions of highway bridges,

we should comprehensively carry out construction management and scientific maintenance control. At the same

time, we should choose scientific reinforcement and maintenance technical means to continuously improve

the safety and stability of highway bridge construction and use. Based on this, this paper mainly analyzes

the technical points of road and bridge construction management. Based on this, this paper mainly analyzes

the technical points of road and bridge construction management.
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引言

随着我国经济的不断发展，对公路桥梁项目的建设要求逐

渐提高，需要全面落实公路桥梁建设项目，进一步优化我国的

交通运输体系。道路桥梁的使用质量直接关系着人们的人身财

产安全以及社会经济的稳定发展。因此，相关人员需要重视道

路桥梁建设质量，根据道路桥梁的常见病害制定有针对性的养

护方法，提高工程整体质量，确保道路桥梁安全运行。

1 道路与桥梁工程概述

路桥工程是在公路桥梁施工过程中必须进行的施工部分，

路桥工程包含的项目比较多，这些项目也会涉及到的路基建设

以及路面的建设等多种项目。路桥建设所包含的项目比较多，

因此，路桥工程的施工项目是整个工作建设施工的重点，路桥

工程的质量会影响整个公路建设的质量，应从多方面出发，合

理规划路桥工程，在这个过程中，应做好对路桥工程成本和质

量的把握，从中找出新的管理方法，提升路桥施工的管理水平。

2 道路与桥梁施工建设管理的重要性

随着我国经济的不断发展，对公路桥梁项目的建设要求逐

渐提高，需要全面落实公路桥梁建设项目，进一步优化我国的

交通运输体系。所以，在公路桥梁项目的设计和施工期间，需

要根据桥梁设计的基本原则，通过新技术、新思维落实公路桥

梁项目的科学设计和施工，进一步增强公路桥梁的建设质量，

促进我国建筑行业的长远性发展，为我国交通运输行业的稳定

发展奠定坚实的基础。

做好公路桥梁施工管理，一方面是应对外部影响要素带来

冲击的重要方法，通过有效的施工管理能够减少公路桥梁工程

因外部环境发生变化导致的施工事故频发、施工风险增加等问

题，减少公路桥梁施工面临的经济损失风险。另一方面，通过

有效的施工管理还能够对公路桥梁施工的各个要素和环节进

行合理统筹，高效配置资源，全过程、动态化对公路桥梁的施

工过程进行管控，从而全面保障公路桥梁工程的施工质量和进

度。另外，有效的施工管理还能够为公路桥梁工程成本管控、

进度管理以及安全管理等提供有力的支持。
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3 道路与桥梁施工建设管理存在的主要问题

3.1 施工管理制度不健全

道路工程的道桥施工管理工作，必须严格按照管理制度进

行，如果管理制度不够完善，将无法为施工管理提供强有力的

支撑，施工管理问题得不到规范解决，个别管理人员的工作也

没有相对应的制度、规范作为约束，不仅施工管理十分表面，

而且还不能保证规范性，对于道桥工程的管理而言，并未体现

出实质性意义。如此一来，道桥施工管理职能受到约束，必须

积极完善施工管理制度，方可体现出道桥施工管理的真正价

值。

3.2 施工材料的质量不合格

从整个工程进行分析，原材料的成本要占用建筑工程费用

的一大半，而在工程实际开展过程中，部分施工企业只顾经济

利益，没有考虑建筑工程的质量，在使用的施工材料上存有一

定的侥幸心理，使用的材料不达标，造成的后果是很严重的，

基于此，在给人们的人身安全带来很大的危害。

3.3 施工质量不重视

很多承接路桥工程的公司，忽视了路桥工程的重要性，对

于路桥工程的设计不够重视。路桥施工过程中会遇到很多风险

和不必要的损失，这些风险都可以通过提前的设计进行规避，

如果路桥的施工方案并没有得到相应的重视，就无法实现对路

桥工程的良好管理。

3.4 安全管理不到位

道路工程进行施工管理期间，因为现场施工人员中大部分

为没有接受过系统培训的农民工，欠缺现场施工安全意识与施

工时的自我保护意识，参与道桥施工时没有按规定佩戴安全防

护用具，增加了发生安全隐患的概率。道桥施工现场对工作人

员的安全培训力度不足，不仅安全施工意识不强，部分工作岗

位还没有设置安全管理人员，极易出现安全漏洞，威胁到道桥

工程后期的使用安全。

4 道路与桥梁施工建设管理的技术要点

4.1 完善技术管理体系

道路桥梁工程施工过程中，应当结合施工现场的实际情况

以及公路施工特点，做到因地制宜，制定完善的公路施工技术

管理体系，健全管理制度，确保每位施工人员都能按照技术规

范有序的展开工作，避免因人为操作失误出现问题。公路施工

技术管理人员在开始施工前，应当明确施工要求，包括施工流

程、施工方式、各个环节的施工目标等。结合道路桥梁工程施

工特点，对施工主体结构进行合理的设计，确保构造科学。路

基路面的设计图纸如果存在矛盾，在交叉施工时，很容易出现

不良情况。在审核路基路面设计图纸过程中，管理人员发现问

题应当及时与设计人员沟通交流并进行纠正。

4.2 科学选择材料

开展道路、桥梁施工过程中，质量直接影响到人身安全。

所以，需要有效地提升施工质量，达到相应标准。对于整个施

工工程来说，施工原材料是必不可少的，要想使得道路桥梁施

工工程的质量有保障，就需要对原材料的使用进行严格检查和

监督。原材料质量控制是基础工作，管理人员必须以工程规范

和设计要求为准，加强原材料质量控制，使水泥、沥青、沙子、

钢筋等各类原材料的质量均要满足要求。作为道路桥梁工程中

的管理人员，要以身作则，在施工之前就对整个工程中使用的

原材料进行分析和研究，做到心中有数。对工程使用的原材料

进行严格检查，对采购的施工材料型号、数量、性能进行一一

对应，避免出现混乱的情况，只有合格的才可以验收，才能入

库存储，此外，在选择原材料的时候，还要选择绿色、优质的

材料，保障工程的质量符合环保的要求。在建筑原材料进入场

地的时候，由于原材料的种类较多，型号不一样，更需要相关

人员有一定的耐心，仔细认真，不要有侥幸心理，从根本上杜

绝材料出现问题。

4.3 加强施工机械设备管理

道路路桥工程施工过程中，机械设备也是影响施工质量的

重要因素之一，因此需要做好相应的管理工作。其中需要安排

专业人员做好机械设备的维护及保养工作，提升机械设备的使

用性能，从而在具体施工中不会出现因机械设备性能问题而影

响到施工质量的情况。在施工开始前，需要对机械设备进行检

测，发现问题要及时解决，并做好日常的维护保养工作，确保

机械设备处于最佳状态，才能够更好地完成施工任务。

4.4 重视施工技术精细化管理

第一，要对施工技术工艺进行优化，更好地发挥施工技术

的优势，应结合工程项目实际，优选综合效益最佳的施工工艺

方案，且对施工工艺流程进行明确和细化。特别是施工工艺中

需要注意的事项，都需要提前指出来，以便于在实际施工中能

够有效预防施工工艺中的问题，最大限度发挥出施工工艺的优

势。第二，还需要对施工技术进行创新再利用。科学技术始终

在不断发展中，创新也是科技技术发展的不竭动力。这就要求

道路桥梁施工单位对施工技术进行创新再利用。在开展工程建

设时，应把握好施工工艺，尽可能将先进的施工技术引入其中。

同时对施工机械设备、施工材料等均进行创新，以此来发挥出

施工技术的重要作用，全面提升工程建设水平。

4.5 做好施工进度管理

第一，要综合考虑施工合同、实施性施工组织设计等工程

资料，以此为依据编制完整的施工进度计划。按特定的流程有

序操作，以保证施工进度计划与工程建设环境相符，提高施工

计划的可行性。第二，按照年、季、月、周、日的顺序依次落

实工程进度管理计划，形成各阶段的施工任务书，交由具体的

施工班组进行实施。第三，建立科学的生产进度预警管理机制，

以其为依据根据进度管理实施奖惩，确保施工计划能够更加有

效地落实。

4.6 施工过程管控

根据道路桥梁施工管理问题深入分析，具体的施工管理工

作过程中，应该重视对于施工过程予以有效管理，使得规章制

度能够被切实落实到具体的施工过程当中，细化到每个环节，

以这样的方式提高施工管理工作的精细化水平。

一是合理应用搅拌工艺。在道路桥梁施工中，无路是墩柱、

桥面还是其他部分，均要根据各自的施工需求适配合适的搅拌
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工艺，结合前述所提的材料质量控制要点做好混合料的生产工

作，得到具有均匀性的混合料。例如，若混合料以沥青、石料

为主要原材料拌制而成，则需要控制好用量，使两者均匀混合，

采取边搅拌边加热的方法，期间加强对温度的检测与控制，尽

可能减小实测温度与设计温度的差值。二是在搅拌前检查材料

的质量，例如其必须具有足够的纯净度，不可掺入过多的杂物，

否则在杂物的影响下易出现混合料质量不达标的问题。三是及

时浇筑混合料，且考虑到混合料的密实度要求，浇筑过程中需

适当采取振捣措施，减小混合料内部的空隙，提高混合料的密

实度，使成型的结构具有足够的完整性与稳定性，有效抵御外

部因素的影响，使其在设计使用年限内均可以维持良好的状

态。

4.7 施工质量管理

质量管理作为道路桥梁施工管理的重要内容，需要依据道

路桥梁施工的实际情况，开展有效的质量管理，首先要明确和

深化公路桥梁施工管理人员的质量管理意识和责任意识，明确

质量管理的职责和具体的工作内容。其次，要根据公路桥梁施

工设计和有关内容，对质量管理的具体内容进行合理的规划，

确保公路桥梁施工质量管理能够规范进行。另外，要组建专业

的质量管理队伍，明确每一个管理人员的具体工作内容和质量

管理职责，落实责任、加强监管。最后，要注重重点施工环节

和项目的施工质量管控，要从材料采购环节开始进行全过程的

质量管控，同时做好每一个施工环节的质量检查和验收等工

作。

4.8 加强安全环保管理

很多道路桥梁工程建设过程中发生安全质量问题的根本

原因在于，机械设备和施工材料的本身质量不达标，施工管理

人员缺乏安全管理意识。为了提高施工作业的安全管理，无论

是施工单位还是施工管理者，在实际施工期间，都必须全面、

准确地把握可能引发安全事故的相关因素，对项目建设的安全

管理提高重视，未雨绸缪。此外，在进行道路、桥梁项目施工

过程中，还应重视对安全和环境的管理，这样才能够确保施工

人员安全的同时，减少对环境的污染，更好地提高工程项目的

绿色环保效果，达到理想的工程项目管理效果。因此，在施工

过程中，应先了解施工人员的身体健康状况，并且在施工前先

明确周围的环境状态。目前，我国缺乏对此的重视，今后应该

予以重视。安全环保管理，首先，要先将工程项目划分为多个

细节，针对能够影响施工人员安全的部分进行整合。根据影响

安全的具体程度对其细分，并且根据实际情况制定相应措施。

在完成制定后，需要及时向相关部门上报，等待相关部门审核

通过后再开展下一环节的施工。

4.9 注重施工现场环境与施工技术人员管理

道路桥梁工程质量控制过程中，需要对施工现场环境进行

优化，降低各种因素对施工环节的影响。在施工现场管理中，

需要管理的内容较为复杂，可通过分工协作的模式来做好管理

工作，对施工现场的材料、人员、设备等进行严格把控。施工

技术人员在公路路桥工程中有着重要的作用，他们的素质水平

会关系到整个路桥工程的质量，因此需要强化对施工技术人员

的管理。企业应当做好施工技术人员的培训工作，在能力、思

想方面都要得到强化，让他们要高度重视施工质量的控制，并

在实际工作中，通过合理的技术应用及管理措施有效提升工程

的施工质量，保证整个路桥工程的质量。

结束语

综上所述，在如今这个城市快速发展的社会中，道路和桥

梁的建设是其中重要的一部分，也在促进经济发展这方面也发

挥着重要的作用。良好的道路桥梁工程能给人们的生活带来一

定的便利，使得自身城市之间能够联系紧密，促进相互之间的

交流和合作。建筑单位必须要从公路桥梁施工管理的整体入

手，做好施工管理的同时，对公路桥梁进行科学的养护，并且

根据实际情况采取合理的加固维修策略，确保公路桥梁施工和

使用的安全、稳定。
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